

<p>ПРИНЯТО педагогическим советом МОУ - СОШ № 4 г.Маркса Протокол № <u>5</u> от <u>09.02</u> 2021г.</p>	<p>СОГЛАСОВАНО на Управляющем совете Протокол № <u>4</u> от «<u>09</u>» <u>02</u> 2021г.</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ - СОШ №4 Фалеева Н.А. Приказ № <u>21</u> от <u>09.02</u> 2021г.</p>
---	--	--

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» по созданию и функционированию
В МОУ -СОШ №4 г.Маркса Саратовской области
Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Февраль
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Февраль
4	Согласование инфраструктурного листа. Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Комитетом образования и Региональным координатором	Дизайн проект	Март
5	Согласование проекта зонирования Центра с Комитетом образования и Региональным координатором	Проект зонирования	Март
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по дополнительному образованию и предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Август Июнь

6	3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.		
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания, согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Март-август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий естественно-научной и технологической направленностей в Центре.	Отчет руководителя Центра	Май-Июнь
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Отчет директора	25 августа
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Август - сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	1 сентября
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Отчет руководителя Центра	1 октября 2021 года, далее – ежеквартально в течение 2-х лет