

**ПРИКАЗ № 27 - О/Д
по МОУ-СОШ №4**

г. Маркс

17.02.2022г.

**О внедрении регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
в рамках национального проекта «Образование»
в образовательную среду учреждения**

В целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МОУ –СОШ №4 г.Маркса. Приложение 1;
2. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в образовательный процесс учреждения:
 - организационное и информатизационное сопровождение, организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения и функционирования целевой модели ЦОС –Александрову Е.А.- заместителя директора по УВР;
 - оказание методической помощи - Александрову Е.А.- заместителя директора по УВР;
 - техническое сопровождение, модернизацию технологической инфраструктуры учреждения – Найденову К.И.– учителя информатики;
 - обеспечение доступа обучающихся, педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту –Найденову К.И.- учителя информатики.
3. Создать рабочую группу по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. Приложение 2.
4. Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели ЦОС в МОУ –СОШ №4 г.Маркса.
5. Создать отдельную вкладку/страницу на сайте школы по освещению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.
6. Утвердить состав общественного Совета по контролю за реализацией федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по внедрению целевой модели Цифровой образовательной среды в школе. Приложение 3.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ-СОШ №4

Н.А.Фадеева

С приказом ознакомлены:
Александрова Е.А.
Найденова К.И.



Приложение 1.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МОУ СОШ №4 г.Маркса
 Н.А.Фадеева



Дорожная карта по ЦОС на 2022-2024 гг.

№	наименование мероприятия	ответственные исполнители	сроки реализации	результат
1	Создание заседание рабочей группы	администрация		приказ директора
2	Заседание рабочей группы	раб.группа	1 раз полугодие	протокол
3	Прохождение курсов повышения квалификации зам. руководителя ОУ по направлениям информатизации	Зам. директора	в течение года	удостоверение
4	Размещение плана («дорожная карта») по информатизации УО на официальном сайте	Найденова К.И.		ссылка на документ
5	“Мониторинг выполнения плана мероприятий (“дорожной карты”) по информатизации образования в МОУ СОШ №4	Александрова Е.А.	1 раз в полугодие	отчет
6	Пополнение компьютерной техники	Карябкина Е.Г.	в течение всего срока	приобретение компьютерной техники
7	Своевременное списание устаревшего компьютерного оборудования	Карябкина Е.Г.	июнь 2022 г.	техническое заключение
8	Заполнение мониторинга аппаратно-программного и телекоммуникационного оснащения	Найденова К.И. Карябкина Е.Г.	март, 2022	отчет
9	Прохождение курсов повышения квалификации по информационной безопасности	Александрова Е.А.	в течение года	удостоверение
10	Посещение семинаров - практикумов администратором официального сайта, учителем информатики	Александрова Е.А., Найденова К.И.	в течение года	фотоотчет

11	Рассмотрение вопросов информационной безопасности на заседаниях при директоре, педсоветах, родительских собраниях.	Александрова Е.А.	в течение года	протокол
12	Участие в вебинарах и видеоконференциях по контентной фильтрации и защите информации	администрация, педагоги ОУ	в течение года	сертификаты
13	Обеспечение требований информационной безопасности при эксплуатации информационных систем	Найденова К.И.	в течение года	справка
14	Поддержка в актуальном состоянии и регулярное обновление раздела «Информатизация» папки «Информационная безопасность» на сайте школы	Найденова К.И.	постоянно	ссылка на раздел сайта
15	Актуализация данных в системе АИС «Сетевой город. Образование»	Александрова Е.А.	постоянно	Актуализация в данных системе
16	Заполнение отчётных форм в системе АИС	Кузнецов А.В.	в течение года	актуализация в данных системе
17	Информирование педагогов о дистанционных курсах повышения квалификации	Александрова Е.А.	в течение года	увеличение педагогов, прошедших курсовую подготовку дистанционно
18	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для педагогов	пед.коллектив	в течение года	увеличение доли педагогов участников, сертификаты
19	Информирование педагогов по организации курсовой подготовки повышения квалификации по ИКТ технологиям в рамках персонализированной системы повышения квалификации (СОИРО)	Александрова Е.А.	в течение года	увеличение количества педагогов, прошедших курсы по ИКТ технологиям

Приложение 2.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ №4 г.Маркса
Н.А.Фадеева




Рабочая группа по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды

1. Фадеева Н.А.- директор школы – руководитель рабочей группы;
2. Александрова Е.А. - зам. директора по УВР;
3. Найденова К.И.- учитель информатики;
4. Кузнецов А.В. – технический специалист;
5. Буйницкая О.Ю.- руководитель ШМО.

Приложение 3.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ №4 г.Маркса
Н.А.Фадеева



Состав общественного Совета по контролю за реализацией федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», по внедрению целевой модели Цифровой образовательной среды в МОУ СОШ №4 г. Маркса

1. Байзульдинова Елена Валентиновна - председатель Управляющего Совета;
2. Бикалиева Зауре Зайнулловна - член УС;
3. Кучеренко Леонид Игоревич - депутат Собрания ММР;
4. Комарова Александра Стефановна - председатель Общественного Совета ММР;
5. Карябкина Елена Геннадьевна - зам.директора по АХР;
6. Серкова Олеся Алексеевна- председатель совета родителей;
7. Аитова Альфия Равильевна - родитель.